



TraceO® BTP

Synthèse exécutive — Approvisionnement & consommation
chantier

Expression de besoin

Bon de commande

Livraison & reliquat

Stock chantier

Document de décision — 12/08/2026

Diagnostic AS-IS · Recommandations d'évolution · Phasage pilote

TraceO® · pwa-livreur.netlify.app

1. Constat

Le processus d’approvisionnement des chantiers est **structuré et contrôlé**. Les responsabilités sont clairement réparties entre le chantier, le **Directeur Technique (DT)**, le **DAF / PDG**, le **Service Achats (SA)**, le **Service Financier** et le **contrôleur de gestion**.

Le circuit actuel est globalement :

Expression de besoin → Validation DT → Service Achats émet BC → Validation DAF et/ou PDG → Fournisseur
→ Livraison → Contrôle financier (décaissement + reçu)

Deux entrées distinctes coexistent :

Moment	Circuit
Lancement chantier	DT émet une EB déboursé sec (montant ventilé en lignes produits) → SA émet BC → DAF/PDG
Exécution chantier	Besoin terrain (WhatsApp) → validation DT → SA émet BC → validation DAF et/ou PDG

Les achats sont **exclusivement** effectués par le **Service Achats**. Aucun achat ne doit être réalisé **sans BC**. Les **livreurs / chauffeurs n’achètent pas** : ils exécutent la **livraison** et la preuve de réception.

Les validations financières portent sur le **montant final du BC** émis par le SA (seuil **500 k FCFA**) :

Montant BC (final)	Valideur	Dossier
≤ 500 000 FCFA	DAF	BC seul, ou BC + BT + facture pro forma si pas de compte fournisseur
> 500 000 FCFA	PDG	Idem

Après validation : le SA envoie la **photo BC** au fournisseur (WhatsApp). Aucun envoi avant approbation DAF/PDG.

Lorsque le signataire est absent, les validations peuvent être effectuées **via WhatsApp**, avec **capture d’écran** jointe au dossier — pratique déjà en place que TraceO formalisera.

Bon de trésorerie (BT) : produit lorsque **FADYM ne possède pas de compte** chez le fournisseur. Le SA effectue alors l’achat **en présentiel** (espèces) ; la monnaie est restituée au service financier avec le reçu. Le BT **ne se déclenche pas sur le montant seul** — il est lié à **l’absence de compte fournisseur**.

Le principal constat

Le problème identifié **n’est pas** l’absence de procédure ou de contrôle.

Le principal enjeu est que **l’information est dispersée** entre WhatsApp, Excel, documents physiques, BC, BL et justificatifs financiers.

WhatsApp reste le canal terrain — simple et adopté. TraceO doit en devenir le **dossier de référence**, sans imposer une autre application aux techniciens en phase pilote.

Il est ainsi difficile d'obtenir instantanément une vision consolidée :

Question	Aujourd'hui
Qu'est-ce qui a été demandé ?	WhatsApp + Excel
Approuvé ?	Validations dispersées (physique / WhatsApp)
Commandé ?	BC + registre SA
Livré / reliquat ?	Appel fournisseur + BL — peu consolidé pour le DT
Consommé / disponible ?	Estimation orale

Complément au contrôle financier

Le service financier et le contrôleur de gestion vérifient la **conformité du décaissement** et du **reçu** après achat.

Ils **ne vérifient pas** que le matériel **décaissé** a bien été **reçu sur le chantier** en quantité et en qualité attendues.

TraceO ne remplace pas le contrôle financier. Il apporte la **preuve opérationnelle de réception chantier** — le maillon manquant entre le reçu comptable et la réalité terrain.

2. Principales problématiques

① Manque de visibilité sur les commandes et livraisons

Le DT souhaite connaître rapidement les **quantités livrées** pour un chantier donné (partielles ou totales).

Une commande peut être livrée en plusieurs fois, mais le suivi **commandé / livré / reliquat** doit être davantage structuré.

Enjeu : savoir immédiatement ce qui reste à recevoir — **WhatsApp + dashboard** pour le DT.

② Gestion des livraisons partielles

Le fournisseur informe actuellement le Service Achats lorsqu'il ne peut livrer qu'une partie de la commande ; le **bon de livraison (BL)** permet ensuite de constater les quantités réellement livrées.

Enjeu : transformer cette information en **suivi numérique automatique** du reliquat, avec **alerte prioritaire** et possibilité d'EB complément.

③ Informations dispersées

Les échanges WhatsApp jouent un rôle central (besoins, validations, **envoi photo BC au fournisseur après approbation finance**).

Enjeu : conserver la simplicité de WhatsApp tout en faisant de TraceO la **source de référence** du dossier chantier (timeline, pièces, statuts).

④ Absence de lien direct entre approvisionnement et consommation

Le DT souhaite que le technicien indique quotidiennement **via WhatsApp** :

- les **travaux prévus** (matin) ;
- les **travaux réalisés** et le **matériel consommé** (soir).

Ces consommations doivent **mettre à jour le stock** du chantier. Les **seuils** sont définis par le DT.

⑤ Manque d'anticipation des ruptures

Le DT souhaite une **alerte** lorsque les quantités disponibles atteignent un seuil — **WhatsApp + dashboard**, sans commande automatique silencieuse.

À terme, l'historique des consommations et les **phases du chantier** pourraient permettre de **suggérer** un nouveau besoin (validation DT obligatoire).

3. Vision d'évolution proposée

Nous recommandons de faire évoluer TraceO BTP autour d'une **boucle opérationnelle complète** :

BESOIN → ACHAT → LIVRAISON → STOCK → CONSOMMATION → NOUVEAU BESOIN

TraceO **génère** les documents SA (fiches EB, BT si pas de compte fournisseur, registre BC) — le SA **ne retape pas** Excel ; il valide, complète et émet le BC.

Phase 1 — Digitaliser le processus existant

- Expression de besoin numérique (WhatsApp → brouillon → validation DT)
- EB **déboursé sec** ventilée (lancement chantier)
- **SA émet BC** (montant final) ; validation **DAF / PDG** sur le dossier BC ($\pm$ BT + **facture pro forma**) ; envoi fournisseur **après** approbation
- Génération **BT** si pas de compte fournisseur
- Génération automatique du **BC** + exports registre SA
- Historique complet du **dossier chantier**
- Notifications de statut (accusés WhatsApp)

Phase 1b — Visibilité livraisons (quick win DT)

- Suivi **commandé / livré / reliquat** par chantier
- Enregistrement du **BL** (photo / qtés)
- **Alerte automatique** livraison partielle (WhatsApp + dashboard)
- Lien **BC** → **ournée livreur** → **preuve** (crédit fournisseur)

Priorité DT : livrer cette phase dès que le flux EB → BC est stable.

Phase 2 — Maîtriser les livraisons complémentaires

- Gestion des **livraisons partielles** et reliquats dans le temps

- Suivi des **livraisons complémentaires** / EB de complément
- Consolidation logistique (plusieurs BC, un enlèvement) si volume le justifie

Phase 3 — Connecter le terrain au stock

- **Plan jour** et **bilan soir** technicien (WhatsApp)
- Travaux réalisés + **matériel consommé** → sorties stock
- **Seuils d’alerte** (DT) — WhatsApp + dashboard
- Stock alimenté à la **livraison confirmée** (entrée automatique)

Phase 4 — Anticiper

À terme :

Stock + consommation + phase du chantier + délai fournisseur

→ identification des risques de rupture

→ proposition d'un nouveau besoin (validation DT)

4. Bénéfices attendus

Aujourd’hui	Cible TraceO BTP
Information dispersée	Dossier numérique unique par chantier
WhatsApp + Excel + documents	Workflow structuré ; WhatsApp conservé
Fiches SA ressaisies	Exports Excel générés (EB, BT, registre)
Suivi manuel des livraisons	Commandé / livré / reliquat en temps réel
Livraison partielle par échange	Alerte automatique + action EB complément
Finance : reçu OK, chantier flou	Preuve réception liée au BC
Stock difficile à consolider	Stock chantier actualisé (bilan soir)
Consommation terrain séparée	Consommation reliée au stock
Besoin identifié en urgence	Anticipation par seuils (puis historique)
Validation WhatsApp + capture	Validation tracée dans le dossier

5. Recommandation à la direction

Ne pas chercher à remplacer le processus d’approvisionnement actuel, qui fonctionne et comporte déjà des contrôles solides (SA, finance, contrôleur de gestion, BC obligatoire).

La recommandation est de le **digitaliser progressivement** et de **connecter** le processus d’achat à la **réalité opérationnelle du chantier** — là où le contrôle financier du reçu ne va pas aujourd’hui.

Questions que la direction doit pouvoir trancher en quelques secondes

- Quels sont les **besoins en cours** ?
- Quelles **commandes** ont été passées ?
- Qu'est-ce qui a été **livré** ou **reste à livrer** ?
- Quels chantiers ont des **stocks faibles** ?
- Quels matériaux sont **consommés rapidement** ?
- Quels besoins doivent être **anticipés** ?

Positionnement recommandé

TraceO BTP devient la plateforme de **traçabilité du cycle d'approvisionnement et de consommation** des chantiers — de l'expression du besoin jusqu'à la consommation du matériel sur le terrain — **en complément du contrôle financier existant** sur les décaissements.

Priorité recommandée

1. **Pilote 1 chantier** — tenant isolé, 1 groupe WhatsApp = 1 chantier
2. **Phase 1 + 1b** : EB (dont déboursé sec) → approbation → BC → **livraison / reliquat / alertes DT**
3. **Phase 3** : stock + bilan soir WhatsApp (dès livraisons fiables)
4. **Revue direction à J+30** avant extension multi-chantiers

Décisions déjà validées (DT — août 2026)

Sujet	Décision
Déboursé sec	Montant global ventilé en lignes par le DT → DAF
Journal quotidien	WhatsApp (plan matin, bilan soir + matériel)
Alertes livraison	WhatsApp + dashboard ; priorité si partiel
Seuils stock	Définis par le DT

Prochaine validation attendue

- **DAF / SA** : circuit BT (pas de compte fournisseur) et format exports
- **Board** : périmètre pilote, budget Meta/WhatsApp, go Phase 1

Document prêt pour présentation direction — annexe technique : BTP-ETUDE-EXISTANT-DIAGNOSTIC-RECOMMANDATIONS.md