



TraceO® BTP

Synthèse exécutive — Approvisionnement & consommation
chantier

Expression de besoin

Bon de commande

Livraison & reliquat

Stock chantier

Soumis au board

Document de décision — 17/08/2026

Diagnostic AS-IS · Vision d'évolution · Proposition de développement · Avant développement pilote
TraceO® · pwa-livreur.netlify.app

- Suivi des **livraisons complémentaires** / EB de complément
- Consolidation logistique (plusieurs BC, un enlèvement) si volume le justifie

Phase 3 — Connecter le terrain au stock

- **Plan jour** et **bilan soir** technicien (WhatsApp)
- Travaux réalisés + **matériel consommé** → sorties stock
- **Seuils d'alerte** (DT) — WhatsApp + dashboard
- Stock alimenté à la **livraison confirmée** (entrée automatique)

Phase 4 — Anticiper

À terme :

Stock + consommation + phase du chantier + délai fournisseur
 → identification des risques de rupture
 → proposition d'un nouveau besoin (validation DT)

4. Proposition de développement

Cette section décrit **ce que TraceO Achats Chantier proposerait à construire** si le board donne son aval — le pont entre la vision (§3) et le pilote terrain.

Point de gouvernance : le **développement pilote n'a pas commencé**. L'aval du board (périmètre, budget, phasage) est le **prérequis** avant tout démarrage technique ou déploiement.

4.1 Positionnement cible

- **TraceO Achats Chantier** = extension du module livraison déjà opérationnel (photos, quantités déclarées, code SMS responsable, certificat consultable).
- **WhatsApp conservé** comme entrée terrain ; TraceO devient le **dossier de référence** et le workflow d'approbation.
- **Réutilisation** de l'investissement TraceO livreur — pas un silo achats séparé.

Une **validation interne de faisabilité** (maquette technique locale, hors production) a permis de confirmer que le fil EB → BC → livraison peut s'enchaîner sans ressaisie. Cette validation **ne constitue pas** le début du projet : elle sert uniquement à **sécuriser la décision** du board.

4.2 Le fil opérationnel cible

Message WhatsApp (ou saisie DT)

- Brouillon EB structuré (lignes, quantités, chantier)
- Validation DT (signature, fiche EB officielle)
- Service Achats : prix, fournisseur, mode paiement, pièces jointes
- DAF (et PDG si > 500 000 FCFA) : instruction + approbation tracée
- SA émet le BC (document calqué sur le modèle papier)
- Planification livraison → tournée livreur (dépôt fournisseur → chantier)
- Livreur : parcours TraceO existant (photos, déclaration, OTP)

Une seule saisie du besoin — plus de ressaisie Excel pour l'EB ; le SA valide et complète, il ne retape pas le message WhatsApp.

4.3 Espaces par rôle (pilote cible)

Rôle	Ce que la solution offrirait en pilote
Technicien	WhatsApp (inchangé) — pas d'application supplémentaire
DT	Boîte EB, collage message, fiche vierge, validation, suivi des dossiers
SA	Dossiers à chiffrer, PJ par ligne, envoi finance, émission BC, planification livraison
DAF / PDG	Dossier complet (montants, PJ) avant approbation ; seuil 500 k FCFA
Livreur	Tournée préremplie depuis le BC — exécution livraison TraceO

4.4 Phasage proposé après aval board

Phase	Périmètre	Livrable attendu
1 — Digitaliser le circuit achats	EB WhatsApp → approbations → BC	Pilote 1 chantier, tenant isolé
1 — BT si pas de compte fournisseur	Génération BT + dossier finance	Aligné circuit DAF (BC + BT + pro forma)
1 — Exports Excel SA	EB, registre BC	Fichiers identiques aux fiches actuelles
1 — Accusés WhatsApp groupe	Notifications terrain	Statut visible dans le groupe chantier
1b — Visibilité livraisons	Commandé / livré / reliquat, BL, alertes	Dashboard DT + WhatsApp
1b — BC → tournée → preuve	Lien achats / livraison	Preuve réception liée au BC
2–4 — Reliquats, stock, anticipation	Consommation, seuils, suggestion EB	Phases ultérieures selon retour pilote

Légende : tout le phasage ci-dessus est **à construire** — aucune phase n'est engagée avant décision board.

4.5 Référentiels prévus

- **Chantiers** (Privé / Public) et **fournisseurs** (compte ou non → circuit BT) dans le catalogue manager.
- Tenant pilote **isolé** pour ne pas mélanger avec les données livraison existantes.

4.6 Qualité et confiance (méthode prévue)

Chaque livrable passera par la **même porte de non-régression** que le module livraison : invariants métier explicites + tests automatisés avant chaque évolution.

4.7 Décisions board requises avant tout développement

1. **Go / no-go** pilote Achats chantier sur TraceO
2. **Périmètre pilote** : 1 chantier nommé, 1 groupe WhatsApp = 1 chantier
3. **Budget** Meta/WhatsApp + infra (fourchette à valider)
4. **Phasage** : Phase 1 puis 1b (reliquat DT) — voir §3

Sans ces décisions, **aucun développement pilote ne sera engagé**.

5. Bénéfices attendus

Aujourd'hui	Cible TraceO BTP
Information dispersée	Dossier numérique unique par chantier
WhatsApp + Excel + documents	Workflow structuré ; WhatsApp conservé
Fiches SA ressaisies	Exports Excel générés (EB, BT, registre)
Suivi manuel des livraisons	Commandé / livré / reliquat en temps réel
Livraison partielle par échange	Alerte automatique + action EB complément
Finance : reçu OK, chantier flou	Preuve réception liée au BC
Stock difficile à consolider	Stock chantier actualisé (bilan soir)
Consommation terrain séparée	Consommation reliée au stock
Besoin identifié en urgence	Anticipation par seuils (puis historique)
Validation WhatsApp + capture	Validation tracée dans le dossier

6. Recommandation à la direction

Ne pas chercher à remplacer le processus d'approvisionnement actuel, qui fonctionne et comporte déjà des contrôles solides (SA, finance, contrôleur de gestion, BC obligatoire).

La recommandation est de le **digitaliser progressivement** et de **connecter** le processus d'achat à la **réalité opérationnelle du chantier** — là où le contrôle financier du reçu ne va pas aujourd'hui.

Questions que la direction doit pouvoir trancher en quelques secondes

- Quels sont les **besoins en cours** ?
- Quelles **commandes** ont été passées ?
- Qu'est-ce qui a été **livré** ou **reste à livrer** ?
- Quels chantiers ont des **stocks faibles** ?
- Quels matériaux sont **consommés rapidement** ?
- Quels besoins doivent être **anticipés** ?

Positionnement recommandé

TraceO BTP devient la plateforme de **traçabilité du cycle d'approvisionnement et de consommation** des chantiers — de l'expression du besoin jusqu'à la consommation du matériel sur le terrain — **en complément du contrôle financier existant** sur les décaissements.

Priorité recommandée (après aval board)

1. **Pilote 1 chantier** — tenant isolé, 1 groupe WhatsApp = 1 chantier
2. **Phase 1 + 1b** : EB (dont déboursé sec) → approbation → BC → **livraison / reliquat / alertes DT**
3. **Phase 3** : stock + bilan soir WhatsApp (dès livraisons fiables)
4. **Revue direction à J+30** avant extension multi-chantiers

Décisions déjà validées (DT — août 2026)

Sujet	Décision
Déboursé sec	Montant global ventilé en lignes par le DT → DAF
Journal quotidien	WhatsApp (plan matin, bilan soir + matériel)
Alertes livraison	WhatsApp + dashboard ; priorité si partiel
Seuils stock	Définis par le DT

Prochaine validation attendue

- **DAF / SA** : circuit BT (pas de compte fournisseur) et format exports
- **Board** : périmètre pilote, budget Meta/WhatsApp, go Phase 1
- **Board (EB)** : arbitrage options A1–A7 — voir [BTP-OPTIONS-DIGITALISATION-EB-BOARD.md](#) (recommandation **A2+A5**, gates A6/A7)

Document prêt pour présentation direction — annexe technique : BTP-ETUDE-EXISTANT-DIAGNOSTIC-RECOMMANDATIONS.md